

**TIOP-1.1.1-09/1-2010-0060 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra Fejlesztése-
Tanulói laptop program**

Nyertes: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Kedvezményezettek: A TÁMOP 3.1.4 projektben részt vett iskolák, azaz a Bibó István Gimnázium, Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola és Szűts József Általános Iskola.

Nyert összeg: 31 855 500 Ft. Felhasználva:

A projekt működési költségeire:

400 ezer forint volt a közbeszerzés, 400 ezer a nyilvánosság biztosítása, 10 ezer irodaszer, 10 ezer kapcsolattartás és 10 ezer postaköltség volt a terv; ebbe éppen belefértünk.

Szállítói finanszírozású beszerzésre 12.333.000 Ft + áfa, valamint 11.868.000 Ft+áfa, mindösszesen 15.416.250 Ft +14.835.000 Ft=30.251.250 forint.

(A közbeszerzés nyertese 111 ezer+ÁFA, azaz 138 ezer forinttal alacsonyabb ajánlatot adott a beszerzésre tervezett összeghez képest.)

A projekt menedzsere Nagy Czirik Lászlóné, pénzügyi vezetője Vízkeletiné Krisztin Judit volt.

A Támogatói szerződés 2010. október 6-án lépett életbe, s 2011. március 1-jén zárul.

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen **célja volt** az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése.

- A közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében,

(Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC)

- Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép),

- A közoktatási intézmények legalább 20%-a esetében web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása,

(Alkalmazás szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+ alkalmazási szintű szerver-szoftver

Mit nyertünk:

A mérés-értékelést, illetve a kompetencia alapú oktatást támogató, elektronikus tartalmak megjelenítésére alkalmas eszközök és a működtetésükhöz szükséges szoftvereket.

Bibó gimnáziumba: - 120 DARAB TANULÓI LAPTOP

- 120 DARAB OPERÁCIÓS RENDSZER
- 120 DARAB DIGITÁLIS OKTATÁSI TARTALOM
- 7 DARAB TANÁRI ESZKÖZ
- 6 DARAB TÁROLÓ
- 7 DARAB ACCESS POINT
- 1 DARAB ROUTER

KERTVÁROSI, FAZEKAS GÁBOR UTCAI, SZŰCS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

- 116 DARAB TANULÓI LAPTOP
- 116 DARAB OPERÁCIÓS RENDSZER
- 116 DARAB DIGITÁLIS OKTATÁSI TARTALOM
- 6 DARAB TANÁRI ESZKÖZ
- 6 DARAB TÁROLÓ
- 6 DARAB ACCESS POINT
- 3 DARAB ROUTER

Összesen 22.130.000,- Ft

Bontásban:

	Bibó	Fazekas	Kertváros	Szűts
Tanulói laptop	120	41	38	37
Operációs rendszer	120	41	38	37
Digitális oktatási tartalom	120	41	38	27
Tanári eszköz	7	2	2	2
Tároló	6	2	2	2
Access Point	7	2	2	2
Router	1	1	1	1

Tanuló eszköz:	236 db
Tanári eszköz:	13 db
Tároló:	12 db
Access Point:	13 db
Router:	4 db

8.260 ezer forint értékben vagyoni értékű jogot vásárolhatunk:

Operációs rendszerek és Digitális oktatási tartalom 236 db, minden számítógépre telepítve.

Vállalt indikátorok- Célérték elérés dátuma 2011-03-01, illetve 2012. június 15.

Indikátor (Mértékegység)	Célérték
Beszerzett IKT eszközök száma	266
1:1 arányban IKT eszközellátással támogatott tanórák aránya	30%

A nyert eszközök felhasználása az egyes iskolákban a következő területeken történik (Támop 3.1.4 projektben tervezett laptop program végrehajtása során; Ezekhez illeszkedő további tananyagokat várunk .)):

	Osztály	gyermeklétszám	tantárgy
Bibó	(11. évf)	2 csoport	Matematika
	(11. évf)	2 csoport	angol nyelv
	(11. évf)	2 csoport	szövegértés, szövegalkotás
	(11. évf)	1csoport	társadalomismeret
Fazekas	4.-8.	16 fő	Angol
	5.-8	25 fő	matek
Kertváros	7. osztály	23 fő	magyar nyelv és irodalom
	8. évfolyam	17 fő	ember a természetben
Szűts	19 fő	5-6 osztály	angol nyelv

	18 fő	3-4. osztály	magyar szövegértés
--	-------	--------------	------------------------------

Ezek a szoftverek lesznek telepítve a gépekre:

1. Adobe Flash lejátszó az animációk lejátszásához
2. SVG lejátszó a tananyagvázlatokban megjelenő fogalomgráfokhoz, SVG formátumú képekhez
3. Matematikai képletek pontos megjelenítése IE böngésző esetén
4. Quicktime lejátszó a mozgóképgyűjteményekhez
5. JAVA környezet
6. Offline lejátszó a referenciacsomagok megjelenítéséhez
7. SDT felhasználói kézikönyv

Vállalta a pályázó önkormányzat ezen kívül:

A támogatott beruházással beszerzett eszközöket a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követően minimum 5 évig, a saját költségén fenntartja és az adott feladat-ellátási helyen üzemelteti.

A fenntartó önkormányzattal az együttműködés jó volt, likviditási nehézségeik ellenére is vállalták, hogy számlánkon elhelyezik időben a megvalósításhoz szükséges pénzt. Így a fizetési kérelmet március elején be tudjuk nyújtani, s várhatóan időben hozzájut a fenntartó a pályázaton elnyert összeghez.

Közbeszerzési szakértő volt: Dr. Piegelné Csényi Magdolna.

Az eljárás lassú volt és sok nehézséggel járt. Legnagyobb gondot az okozott, hogy a 60 centiméteres ütésállósággal kapcsolatos elvárásunkat az ajánlati felhívás iránt érdeklődő cégek kifogásolták. Mi a legjobbat akartuk beszerezni a pénzünkért, de közbeszerzési szakértőnk biztonság okáért törölte az elvárások közül ezt a szempontot, valamint a plusz tananyagok kérését is.

Az eredeti kiírás szerint minden ajánlat visszautasításra került, mert az ütésállóságot egyikük sem tudta megfelelően bizonyítani; illetve az Albacomnál egyéb, formai hiba volt. Közben átléptük az új évbe, így egyszerű 3 ajánlatos kiírást jelentettünk meg.

A Kbt. \l. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. 251. S (2.) bekezdése szerint történt.

Meghibásodás esetén a szervízzolgáltatás rendelkezésre bocsátás: 24 óra

Jótállás:36+0hónap

Plusz elektronikus tananyag biztosítását nem vállalt a nyertes.

Szempontjaink voltak:

1. Ellenzolgáltatás összege (Ft)
2. meghibásodás esetén a_szervízszolgáltatás rendelkezésre bocsátása (értesítéstől számítva órában megadva)
3. jótállás (szerződésszerű teljesítéstől számítva hónapokban megadva, de minimum 36 hónap)
4. plusz elektronikus tananyag biztosítását vállalom (igen/nem)

Közbeszerzés nyertese: Albacomp RI Kft. székh.: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.

A C típusú tájékoztató táblák a Polgármesteri Hivatal, valamint az érintett 4 iskola falán elhelyezésre kerültek.

A beszerzett eszközök mindegyikére a projekt számát és logóját tartalmazó matricát felragasztottuk.

Sajtótájékoztatót a nyitó (2010. december 8.) és a záró (2011. február 25.) is tartottunk. A megjelenés dokumentumait dvd lemezre írva archiváltuk, s az ESZA közreműködő szervezetnek továbbítjuk a zárópej beküldésével egyidejűleg.

A rendezvényekről az ESZA Kft-t emailben tájékoztattuk 2011. február 16-án, amit 2011. február 17-én visszajelzett.

A közbeszerzés minden anyagát emailben továbbítottuk a [kozbeszerzesellenorzes@.címre](mailto:kozbeszerzesellenorzes@...) február 11-én, majd- miután jelezték, hogy a nagy terjedelmű anyag nem ment át, 22-én ismét, egyesével. Visszajelzést erről nem kaptunk, így tértivevényes levélben dvd-re írva is beküldtük február 25-én.

Arról nem adtak még visszajelzést, elfogadják-e.

A projekt zárójelentését 2011. március 15-ig véglegesítjük, a nyilvánosság dokumentumait dvd-re írva beküldjük az ESZA részére.

Előleg: nov. 1. indulás, de dec. 8. még nincs előleg, csak fenyegetés után. Fenntartó segített.

Leltárbavétel: pénzügyi vezetőnk egyeztetett az érintett iskolák gazdasági vezetőivel és a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjével erről.